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1 Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) 

Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) gerekli eylemleri, eylemin 

zamanlamasını, gerekliliğin temelini ve eylemin amacına başarılı bir şekilde 

ulaşılıp ulaşılmadığını belirlemeye yönelik kriterleri tanımlar. Bu ÇSEP, 

belirlenen eylemlere karşı performans incelemelerini göz önünde bulundurarak 

Proje süresince zaman zaman güncellenebilir. 

ÇSEP üç bölüm halinde sunulmuştur. Tablo 1’de tüm aşamaları ilgilendiren 

eylemler, Tablo 2’de inşaat aşamasıyla ilgili eylemler ve Tablo 3’te de işletme 

aşaması ile ilgili eylemler sunulmuştur. İnşaat aşaması için listelenen ve HZI-

Makyol’u ilgilendiren gerekliliklerin, sorumlu oldukları devreye alma aşamasında 

ve işletmenin ilk yılında da geçerli olduğu unutulmamalıdır. ÇSEP’i takip eden 

Tablo 4’te, ÇSEP eylemlerine göre öncelik renklendirmeleri sunulmuştur. En 

yakın termin tarihine sahip olan ÇSEP öğeleri kırmızı renkle, ortalar turuncu 

renkle ve en uzak termin tarihleri de sarı renkle gösterilmiştir. Bazı ÇSEP 

ögelerinin termin tarihleri bulunmamaktadır. Bu eylemler belli bir zaman dilimi 

(ör. İnşaat aşaması, işletme aşaması vb.) boyunca uygulanacak şekilde 

tanımlanmıştır. Bu tür maddeler yeşil renkle gösterilmiştir. 
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Tablo 1: Tüm Aşamalar için Çevresel ve Sosyal Eylem Planı 

No Gereken Eylem 

Çevresel ve Sosyal 

Riskler 

(Sorumluluklar/Faydalar)  

Gereklilik 

(Mevzuat/ IFC PS 

/İyi uygulama) 

Kaynaklar, Yatırım 

Gereklilikleri/ 

Sorumluluk 

Zamanlama 

Başarılı Uygulama için 

Hedef ve Değerlendirme 

Kriteri 

İlgili Taraf Durum/Yorum 

1 Çevresel ve Sosyal Risk ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi 

1.1 

Bir İzin/Lisans Kaydı ve 

takip sürecinin 
geliştirilmesi ve bunun 

güncellenmesinin 

sağlanması  
 

Kayıt, Türk mevzuatı 

kapsamında hangi 
izinlerin/lisansların gerekli 

olduğunu, şu ana kadar 

alınanları, nelerin 
alınacağını, yenilenme 

tarihlerini ve bundan kimin 

sorumlu olduğunu 
içermelidir. 

Cezalar, para cezaları ve 

diğer risklerin azaltılması 

-IFC PS1 

-Türk Mevzuatı 
Şirket kaynakları 2019 4. Çeyrek -İzin/Lisans Kaydı  İBB  

3 Kaynak Verimliliği ve Kirliliğin Önlenmesi 

3.1 

En yakın alıcılarda yeni 

gürültü izleme çalışması 

yapılması 

ÇED’de sunulan temel 

durum gürültü seviyeleri, 
bölgedeki son gelişmeler 

dikkate alındığında çok 

eskidir; alıcılardaki mevcut 
durumu yansıtmak için 

yeni veriler gereklidir. 

-IFC PS3 

-Dünya Bankası 

SEÇ Kılavuzları 

Şirket kaynakları 2020 1.Çeyrek -Gürültü ölçüm sonuçları İBB  

3.2 

Dağılım modellemesinin 

devreye alma, planlanmış, 

planlanmamış ve acil 

durum 
kesintileri/kapatmaları 

gibi senaryoları 

kapsayacak şekilde tekrar 
çalıştırılması 

Hava kirliliği risklerinin 
önlenmesi 

-IFC PS3 

-Dünya Bankası 
SEÇ Kılavuzları 

-İUEU 

Şirket kaynakları 
2020 1.Çeyrek 
Sonu 

-Dağılım modellemesi 
sonuçları 

İBB  

3.3 

En yakın alıcılarda yeni 

hava kalitesi izleme 
çalışması yapılması 

ÇED’de sunulan temel 

durum hava kalitesi, 

bölgedeki son gelişmeler 
dikkate alındığında çok 

eskidir; alıcılardaki mevcut 

-IFC PS3 

-Dünya Bankası 
SEÇ Kılavuzları 

Şirket kaynakları 2020 2. Çeyrek 
-Hava kalitesi ölçüm 

sonuçları 
İBB  
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No Gereken Eylem 

Çevresel ve Sosyal 

Riskler 

(Sorumluluklar/Faydalar)  

Gereklilik 

(Mevzuat/ IFC PS 

/İyi uygulama) 

Kaynaklar, Yatırım 

Gereklilikleri/ 

Sorumluluk 

Zamanlama 

Başarılı Uygulama için 

Hedef ve Değerlendirme 

Kriteri 

İlgili Taraf Durum/Yorum 

durumu yansıtmak için 

yeni veriler gereklidir 

3.4 

Projeye özgü atık 

örnekleme, atık bileşim 

test sonuçlarının ve atık 

kollarının analizlerini 
uluslararası standartlara 

göre ve mevsimselliği göz 

önünde bulundurarak 
daha detaylı 

değerlendirme için 
Bankalar/SERV’e 

gönderilmesi 

Atığı kalorifik değerinin ve 

bileşiminin AYT 
tasarımına teknik açıdan 

uyumlu olmasını sağlamak 

-IFC PS3 
-İUEU 

Şirket kaynakları 

Kısa bir süre 
sonra ve ilk 

hattın devreye 

alınması 
öncesinde 

- Örnekleme, analiz ve test 
sonuçları 

İBB ve HZI-

Makyol 
beraber 

yürütecek 
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Tablo 2: İnşaat Aşaması için Çevresel ve Sosyal Eylem Planı1 

No Gereken Eylem 

Çevresel ve Sosyal 

Riskler 

(Sorumluluklar/Faydalar)  

Gereklilik 

(Mevzuat/ IFC PS 

/İyi uygulama) 

Kaynaklar, Yatırım 

Gereklilikleri/ 

Sorumluluk 

Zamanlama 

Başarılı Uygulama için 

Hedef ve Değerlendirme 

Kriteri 

İlgili Taraf Durum/Yorum 

1 Çevresel ve Sosyal Risk ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi 

1.1 

Projeye özgü Çevresel ve 

Sosyal Yönetim Sisteminin 

(ÇSYS) uygulanması  
 

Projeye özgü Çevresel ve 

Sosyal Politikaların 
oluşturulması  

 

Çevresel ve Sosyal Yönetim 
Planının oluşturulması  

Tüm çevresel ve sosyal 
konuların ve etkilerin 

uygun bir şekilde ele 

alınması; biçimlendirilmiş 
bir sistem aracılığıyla çevre 

yönetiminin optimizasyonu 

IFC PS1 
Türk ÇED 

Yönetmeliği 

Şirket kaynakları 
Ocak 2020 

Sonuna Kadar 

-Yazılı, Projeye özgü 

Çevresel ve Sosyal Politika  
 

-Yazılı, Projeye özgü 

Çevresel ve Sosyal 
Yönetim Planı (alt plan ve 

prosedürleri içerecek 

şekilde)  
 

-Çevresel izleme ölçüm ve 

analiz sonuçları kaydı  

HZI-Makyol  

1.2 

Projeye özgü Acil Durum 

Hazırlık ve Müdahale 

Planının oluşturulması ve 
uygulanması 

Acil durumların halk ve 
çevre üzerinde oluşturacağı 

risklerin azaltılması 

IFC PS1 Şirket kaynakları 
2019 4.Çeyrek 

Sonu 

-Yazılı, Projeye özgü 

İnşaat Aşaması için Acil 

Durum Hazırlık ve 

Müdahale Planı  
 

- Acil durum 

personellerinin 
atamalarının tamamlanması 

 
- Acil durum hazırlık ve 

müdahale planı ile ilgili 

eğitim verilmiş olması 

HZI-Makyol  

1.3 

Çevresel ve Sosyal İzleme 

Planının oluşturulması ve 

uygulanması 

Riski en aza indirmek ve 

faydaları en üst düzeye 
çıkarmak için uyumluluğu 

izleme 

IFC PS1 Şirket kaynakları 
Ocak 2020 
Sonuna Kadar 

-Yazılı Çevresel ve Sosyal 

Yönetim Planı 

 

-ÇSYP’nin uygulanması 
için Eğitim Planı 

HZI-Makyol  

1.4 PKP’nin uygulanması 
Uygun paydaş katılımı ve 
bilgi paylaşımı 

IFC PS1 
IFC PS 5 

Şirket kaynakları 
Ocak 2020 
Sonuna Kadar 

-Danışman tarafından 

hazırlanan PKP’nin 
benimsenmesi 

 

HZI-Makyol  

                                                 
1 İnşaat aşaması için listelenen ve HZI-Makyol’u ilgilendiren gereklilikler, sorumlu oldukları devreye alma aşamasında ve işletmenin ilk yılında da geçerlidir. 
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No Gereken Eylem 

Çevresel ve Sosyal 

Riskler 

(Sorumluluklar/Faydalar)  

Gereklilik 

(Mevzuat/ IFC PS 

/İyi uygulama) 

Kaynaklar, Yatırım 

Gereklilikleri/ 

Sorumluluk 

Zamanlama 

Başarılı Uygulama için 

Hedef ve Değerlendirme 

Kriteri 

İlgili Taraf Durum/Yorum 

-Paylaşılan projeyle ilgili 

çevresel ve sosyal 
dokümanlar 

 

-Paydaş katılımı veri tabanı 
 

-Gerçekleştirilen paydaş 

katılım 
faaliyetlerinin/olaylarının 

kayıtları 

 
-Proje internet 

sitesinin/şikayet hattının 

varlığı/erişilebilirliği 
 

-Paydaşlarla bilgi 

paylaşımı ile ilgili 
çözülmemiş bir şikayetin 

bulunmaması 

1.5 

PKP ile uyumlu olarak 

Şikayet Mekanizmasının 

benimsenmesi ve 
uygulanması 

 

Şikayet Prosedürünün 
oluşturulması ve 

uygulanması 

Tüm paydaşlarla yapıcı 

ilişkiler 
IFC PS 1 Şirket kaynakları 

Ocak 2020 

Sonuna Kadar 

-PKP ile uyumlu olarak 
çeşitli alanlarda ve şirket 

internet sitesinde halkın 

erişimine açık şikayet 
formlarının bulunması 

 

-Şikayet logu  
 

-Şikayetlerin 

yönetilebilmesi için 
personel/personellerin 

görevlendirilmesi 

 
-İşçi şikayetleri için 

kurulmuş ayrı bir 

mekanizma 

HZI-Makyol  

1.6 
Yüklenici Yönetim Planının 
oluşturulması ve 

uygulanması 

Sahada çalışan tüm 
yüklenici ve 

altyüklenicilerin ilgili Ç&S 

-IFC PS1  

-IFC PS2 
Şirket kaynakları 

Ocak 2020 

Sonuna Kadar 

-Yüklenici Yönetim Planı 

 

- Eğitim kayıtları 
 

HZI-Makyol  
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No Gereken Eylem 

Çevresel ve Sosyal 

Riskler 

(Sorumluluklar/Faydalar)  

Gereklilik 

(Mevzuat/ IFC PS 

/İyi uygulama) 

Kaynaklar, Yatırım 

Gereklilikleri/ 

Sorumluluk 

Zamanlama 

Başarılı Uygulama için 

Hedef ve Değerlendirme 

Kriteri 

İlgili Taraf Durum/Yorum 

prosedürlerini takip 

etmelerini sağlamak. 

-Çevre, sağlık, güvenlik ve 

sosyal gereklilikleri içeren 
sözleşmeler 

2 İş ve Çalışma Koşulları 

2.1 

İnşaat aşaması için 

Proje’nin İş ve İstihdam 
Politikası kapsamında İnsan 

Kaynakları Yönetim 

Prosedürü’nün 
oluşturulması ve 

uygulanması 

En yüksek uluslararası 

standartların ve ulusal 
hukukun tüm çalışanlara 

uygulanmasını sağlamak. 

IFC PS2 Şirket kaynakları 2019 4.Çeyrek 

-Yazılı İş ve İstihdam 

Politikası (Çevresel ve 
Sosyal Politika 

kapsamında)ve İnsan 

Kaynakları Yönetim 
Prosedürü 

 

-Proje’nin istihdam verileri  
 

-İşe alım süreci ve iş 

olanakları ile ilgili paydaş 

katılımı faaliyetlerine 

ilişkin kayıtlar  

HZI-Makyol  

2.2 

İnşaat aşamasında uygun 

çalışma koşullarını 

sağlamak için önlemler 
alınması 

Çalışanın sağlığının, 
refahının ve iş-yaşam 

dengesinin korunması. 

-IFC PS 2 
-Dünya Bankası 

SEÇ Kılavuzları 

Şirket kaynakları 2019 4.Çeyrek 

-Yüklenicilerin çalışanları 
da dahil olmak üzere Proje 

personeline uygun çalışma 

koşullarının sağlanması 
 

-Barınma koşulları ile ilgili 

Proje personelinden alınan 
ve çözülmeyen şikayetin 

olmaması 

HZI-Makyol  

2.3 

İş Sağlığı ve Güvenliği 

Yönetim Planının 

hazırlanması ve 
uygulanması 

İyileştirilmiş sağlık ve 

güvenlik performansı  

-Mevzuat 

-IFC PS 2 

-Dünya Bankası 
SEÇ Kılavuzları  

Şirket kaynakları 
Devreye 

almadan önce 

-Projeye özgü İş Sağlığı ve 

Güvenliği Yönetim Planı 
 

-Yazılı İSG Eğitim Planı 

(İSG konularını kapsayan) 

HZI-Makyol  

2.4 

SEÇ Eğitim Planının 

oluşturulması ve 

uygulanması 

SEÇ yeterliliğini 

geliştirmek için sistemin 

biçimlendirilmesi 

IFC PS2 Şirket kaynakları 2020 1.Çeyrek 

-Yazılı SEÇ Eğitim Planı 

 

-Eğitim kayıtları  

HZI Makyol  

2.5 

Yıllık olarak yangın 
güvenlik 

ekipmanlarının/sistemlerinin 
bakım ve işletme 

kontrollerini uygulamak 

Yangın riskinin 

yönetilebilmesi 

-IFC PS 2 

-Dünya Bankası 
SEÇ Kılavuzları 

Şirket kaynakları 2020 1.Çeyrek 

-Rutin bakım ve 
kontrollerin kaydı 

 

-Yangın tatbikatı raporları  

HZI Makyol  
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No Gereken Eylem 

Çevresel ve Sosyal 

Riskler 

(Sorumluluklar/Faydalar)  

Gereklilik 

(Mevzuat/ IFC PS 

/İyi uygulama) 

Kaynaklar, Yatırım 

Gereklilikleri/ 

Sorumluluk 

Zamanlama 

Başarılı Uygulama için 

Hedef ve Değerlendirme 

Kriteri 

İlgili Taraf Durum/Yorum 

3 Kaynak Verimliliği ve Kirliliğin Önlenmesi 

3.1 

Toprak Yönetim Planı ve 

Erozyon Kontrol 
Prosedürünün hazırlanması 

ve uygulanması 

Tozun engellenmesi 

 

İthalat ve ihracat 

hacimlerini düşürmek 

 
Erozyon riskini kontrol 

altına almak 

-IFC PS3 Şirket kaynakları 2020 2.Çeyrek 

-Yazılı Toprak Yönetim 

Planı ve Erozyon Kontrol 

Prosedürü  

 

-Kazı fazlası depolama 
alanı yönetimi ve alınan 

depolama önlemleri 

HZI Makyol  

3.2 

İnşaat faaliyetleri 

tamamlandığında inşaat 
sahalarının, şevlerin, döküm 

sahasının ve kamp 

sahalarının rehabilite 

edilmesi 

Sahanın iyi bir çevresel 

duruma döndürülmesi, 
atıkların uzaklaştırılması 

-Mevzuat 

-IFC PS3 
-Proje boyutu 

ihtiyaçları 

-Dünya Bankası 

SEÇ Kılavuzları 

Şirket kaynakları İnşaat Aşaması  

-İnşaat sahaları, şevler, 

döküm sahası ve işçi 
kampları için yazılmış 

Rehabilitasyon Planı 

 
-Yeniden kullanılmış 

bitkisel toprağın hacmi ve 

yeniden kullanım yerlerini 
gösterir harita 

HZI-Makyol 

Her ne kadar 
rehabilitasyondan, 

özellikle döküm sahasının 

rehabilitasyonundan, 
Orman Genel Müdürlüğü 

sorumlu olsa da HZI-

Makyol rehabilitasyon 

stratejisini açıklayan bir 

dokümana sahip 

olmalıdır. 

3.3 

Atık Yönetim Planının 

güncellenip uygulanması ve 

bu plan kapsamında bulunan 
aşağıdakilerin 

oluşturulması: 

 
-Tehlikeli Atık ve Depolama 

Alanlarının Yönetimi 

Prosedürü 

-Kirlenmiş Toprakların 

Yönetim Prosedürü  

-Bitkisel Atık Yağların 
Yönetim Prosedürü 

-Geri Dönüşümlü Atık ve 

Depolama Alanlarının 
Yönetim Prosedürü 

-Belediye Atıklarının Ayrı 

Toplanması ve Bertaraf 
Edilmesi Prosedürü 

-Tıbbi Atıkların Yönetim 

Prosedürü  

Atıkların uygun bir şekilde 

yönetilmesi, çevre 

risklerinin azaltılması 

-Mevzuat 

-IFC PS3 
-Dünya Bankası 

SEÇ Kılavuzları 

Şirket kaynakları 

İnşaat ve 

İşletme 

Aşaması 

-Güncellenmiş ve tüm 

gerekli prosedürleri içeren 
Atık Yönetim Planı 

 

-Lisanslı hizmet 
sağlayıcılarla yapılan atık 

yönetim/bertaraf 

anlaşmaları 

 

-Alınan/kullanılan/bitirilen 

tehlikeli kimyasalların 
envanteri 

 

-Denetim kayıtları  
 

-Geri kullanılan / geri 

dönüştürülen/ bertarafa 
gönderilen atıkların 

miktarlarına ilişkin kayıtlar  

HZI-Makyol  
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No Gereken Eylem 

Çevresel ve Sosyal 

Riskler 

(Sorumluluklar/Faydalar)  

Gereklilik 

(Mevzuat/ IFC PS 

/İyi uygulama) 

Kaynaklar, Yatırım 

Gereklilikleri/ 

Sorumluluk 

Zamanlama 

Başarılı Uygulama için 

Hedef ve Değerlendirme 

Kriteri 

İlgili Taraf Durum/Yorum 

-Atık Lastiklerin Yönetim 

Prosedürü  
-Atık Akü ve 

Akümülatörlerin Yönetim 

Prosedürü  
-Kazı, İnşaat ve Yıkım 

Atıklarının Yönetimi 

Prosedürü 

3.4 

Hava emisyonlarını kontrol 

edebilmek ve en aza 

indirebilmek için Hava 
Kalitesi ve Emisyon 

Yönetim Planının 

hazırlanması ve uygulanması 

Hava emisyonlarının uygun 
bir şekilde yönetilmesi 

-Mevzuat 

-PS 3 
-Dünya Bankası 

SEÇ Kılavuzları 

Şirket kaynakları 2019 4.Çeyrek 

-Hava Kalitesi ve Emisyon 
Yönetim Planı 

 
-Hava kalitesi konusunda 

çözülmemiş bir şikayetin 

bulunmaması 
 

-Uygun şekilde izleme 

kayıtları  

HZI-Makyol  

3.5 

Gürültü oluşumunun 

kontrol edilebilmesi ve 

azaltılabilmesi için Gürültü 
Kontrol ve Yönetim 

Planının oluşturulması ve 

uygulanması 

Gürültü ve titreşim 

risklerinin uygun bir 

şekilde yönetilmesi 

-IFC PS 1 
-IFC PS 3 

-Dünya Bankası 

SEÇ Kılavuzları  
-Mevzuat 

Şirket kaynakları 2019 4.Çeyrek 

- Gürültü Kontrol ve 
Yönetim Planı 

 

- Gürültü ve titreşim 
konusunda çözülmemiş bir 

şikayetin bulunmaması 

 
-İzleme kayıtları 

HZI-Makyol  

3.6 

Toprak kirliliğinin 

belirlenmesi için toprak 

örnekleme çalışmasının 

yapılması  

İSG ve toplum sağlığı ve 

güvenliği risklerinin 

önlenmesi 

-IFC PS3 

-Dünya Bankası 

SEÇ Kılavuzları 

Şirket kaynakları 
Toprak işleri 

bittikten sonra 
- Toprak analiz sonuçları HZI-Makyol  

4 Toplum Sağlığı, Güvenliği ve Emniyeti  

4.1 

Toplum Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim Planının 

oluşturulması ve 

uygulanması 

Toplum sağlığı ve 
güvenliği riski 

oluşturabilecek etkilerin 

önüne geçilmesi 

-Mevzuat 
-Dünya Bankası 

SEÇ Kılavuzları 

-IFC PS4 

Şirket kaynakları 2020 1.Çeyrek 

-Toplum Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim Planı 

 

- Toplum sağlığı ve 
güvenliği konusunda 

çözülmemiş bir şikayetin 

bulunmaması 

HZI-Makyol  

4.2 
Kimyasallar ve Tehlikeli 

Malzemeler Yönetim 

Toplumun Projede 

kullanılan tehlikeli 
IFC PS 4 Şirket kaynakları 2020 1.Çeyrek 

-Kimyasallar ve Tehlikeli 

Malzemeler Yönetim Planı 
HZI-Makyol   
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No Gereken Eylem 

Çevresel ve Sosyal 

Riskler 

(Sorumluluklar/Faydalar)  

Gereklilik 

(Mevzuat/ IFC PS 

/İyi uygulama) 

Kaynaklar, Yatırım 

Gereklilikleri/ 

Sorumluluk 

Zamanlama 

Başarılı Uygulama için 

Hedef ve Değerlendirme 

Kriteri 

İlgili Taraf Durum/Yorum 

Planının oluşturulması ve 

uygulanması. Bu plan 
Toplum Sağlığı ve 

Güvenliği Yönetim Planı ve 

İSG Yönetim Planı ile 
ilişkili olmalı. 

malzemelere maruz 

kalmasının önlenmesi 

4.3 

Havayoluyla 

bulaşan/bulaşıcı hastalıklara 
karşı tedbirler uygulanması  

Proje personelinin neden 
olabileceği hastalıklara 

toplumun maruz 

kalmasının önlenmesi. 

-Mevzuat 
- Dünya Bankası 

SEÇ Kılavuzları 

-IFC PS 4 

Şirket kaynakları 

İnşaat ve  

İşletme 
Aşaması 

-Toplum Sağlığı ve 

Güvenliği Yönetim Planına 

alınacak önlemleri dahil 
etmek 

 
-İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü 

Sağlık Kayıtları 

 
- Personel tarafından takip 

edilecek genel hijyen 

kurallarını içeren yazılı 
SEÇ Eğitim Programı 

HZI-Makyol  

4.4 

İnşaat aşamasındaki 

güvenlik personeliyle 

yapılacak anlaşmaları da 
içerecek şekilde bir 

Güvenlik Planının 

hazırlanması ve 
uygulanması 

Güvenlik personeli 
tarafından topluluklara 

karşı yapılacak uygunsuz 

davranışlardan 

kaynaklanan risklerin 

azaltılması 

-IFC PS 4 

-Mevzuat 
Şirket kaynakları 2020 1. Çeyrek 

-Hazırlanacak Güvenlik 

Planı 

 
-İlgili kurumlardan 

alınacak gerekli izinler  

 
-İlgili şirketler ile yapılan 

sözleşmeler 

 

-Güvenlik personeli için 

istihdam bilgisi 

 
- Güvenlik personelinin 

davranışları konusunda 

çözülmemiş bir şikayetin 
bulunmaması 

HZI-Makyol  

4.5 
Trafik Yönetim Planının 

güncellenmesi 

Trafiğin toplum için 
oluşturacağı risklerin 

azaltılması 

-IFC PS 4 

-Mevzuat 
Şirket kaynakları 2020 1. Çeyrek 

-Bu plan, inşaat aşaması 

süresince gerek duyulan 
nakliye ve lojistik 

gereklilikleri göz önünde 

bulundurularak 

HZI-Makyol  
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No Gereken Eylem 

Çevresel ve Sosyal 

Riskler 

(Sorumluluklar/Faydalar)  

Gereklilik 

(Mevzuat/ IFC PS 

/İyi uygulama) 

Kaynaklar, Yatırım 

Gereklilikleri/ 

Sorumluluk 

Zamanlama 

Başarılı Uygulama için 

Hedef ve Değerlendirme 

Kriteri 

İlgili Taraf Durum/Yorum 

güncellenmelidir. Ayrıca, 

acil durum senaryoları da 
planda dikkate alınmalıdır. 

4.6 
Taşkın Risk Analizi 

çalışmasının hazırlanması 

Tesis ve toplum için 

risklerin azaltılması 

-IFC PS 4 

-Mevzuat 
Şirket kaynakları 

2019 4. Çeyrek 

Sonu 

- Bu çalışma, Tesisin 

bulunduğu yağmur suyu 

havzasını ve deşarj 
noktalarını dikkate 

almalıdır. 

HZI-Makyol Hazırlanıyor 

4.7 
Yangın Riski 
Değerlendirmesi ve Koruma 

Tasarımı 

Tesis ve toplum için 

risklerin azaltılması 

-IFC PS 4 

-Mevzuat 
Şirket kaynakları 

2020 1. Çeyrek 

Sonu 

- Potansiyel yangın 
bölgeleri ve kaynakları 

belirlenmeli ve yangına 

karşı koruma / müdahale 
sistemleri tesislere 

kurulmalıdır. 

HZI-Makyol  

5 Arazı Alımları ve Zorunlu Yeniden Yerleştirme  

5.1 N/A        

6 Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Canlı Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi 

6.1 N/A        

7 Yerli Halklar 

7.1 N/A        

8 Kültürel Miras        

8.1 N/A        
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Tablo 3: İşletme Aşaması için Çevresel ve Sosyal Eylem Planı 

No Gereken Eylem 

Çevresel ve Sosyal 

Riskler 

(Sorumluluklar/Faydalar)  

Gereklilik 

(Mevzuat/ IFC PS 

/İyi uygulama) 

Kaynaklar, Yatırım 

Gereklilikleri/ 

Sorumluluk 

Zamanlama 

Başarılı Uygulama için 

Hedef ve Değerlendirme 

Kriteri 

İlgili Taraf Durum/Yorum 

1 Çevresel ve Sosyal Risk ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi 

1.1 

Aşağıdaki planları ve 

prosedürleri içeren 
ÇSYS’nin oluşturulması ve 

uygulanması: 

- Olağandışı İşletme 

Yönetim Planı 
- Hava Kalitesi ve 

Emisyon Yönetim Planı 

- Kimyasallar ve Tehlikeli 

Maddeler Yönetim Planı 

- Toplum Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim Planı 

- Yüklenici Yönetim Planı 

- Acil Durum Hazırlık ve 

Müdahale Planı 

- İşçi Şikayet Mekanizması 

- Çevresel ve Sosyal 
Yönetim Sistemi 

Çerçevesi 

- Harici Şikayet 
Mekanizması 

- İnsan Kaynakları 

Yönetim Planı 

- İşgücü Yönetim Planı 

- Gürültü ve Titreşim 
Yönetim Planı 

- İş Sağlığı ve Güvenliği 

Yönetim Planı 

- Güvenlik Yönetim Planı 

- Tedarik Zinciri Yönetim 
Planı 

- Trafik Yönetim Planı 

- Güncellenmiş Paydaş 

Katılım Planı 

- Atık Yönetim Planı 

- Atıksu Yönetim Planı  

Tüm çevresel ve sosyal 
konuların ve etkilerin 

uygun bir şekilde ele 

alınması; biçimlendirilmiş 
bir sistem aracılığıyla çevre 

yönetiminin optimizasyonu 

-IFC PS1 
-Türk ÇED 

Yönetmeliği 

Şirket kaynakları 2020 1.Çeyrek 

-ISO 14001 ve ISO 45001 

sertifikalarını alacak bir 

ÇSYS kurulması ve 
uygulanması 

 

-Yazılı, Projeye özgü 
Çevresel ve Sosyal Politika 

 

-Yazılı, Projeye Özgü 
Çevresel ve Sosyal 

Yönetim Planı (alt planları 

ve prosedürleri de içerecek 

şekilde) 

İBB  
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No Gereken Eylem 

Çevresel ve Sosyal 

Riskler 

(Sorumluluklar/Faydalar)  

Gereklilik 

(Mevzuat/ IFC PS 

/İyi uygulama) 

Kaynaklar, Yatırım 

Gereklilikleri/ 

Sorumluluk 

Zamanlama 

Başarılı Uygulama için 

Hedef ve Değerlendirme 

Kriteri 

İlgili Taraf Durum/Yorum 

1.2 

Projeye özgü Acil Durum 

Hazırlık ve Müdahale 
Planının oluşturulması ve 

uygulanması 

Acil durumların insan ve 

çevre üzerinde yaratacağı 

risklerin azaltılması 

IFC PS1 Şirket kaynakları 2020 1.Çeyrek 

-İşletme aşaması için 

yazılı, projeye özgü Acil 
Durum Hazırlık ve 

Müdahale Planı 

 
- Acil durum 

personellerinin 

belirlenmesi 
 

- Acil Durum Hazırlık ve 

Müdahale Planı 
kapsamında yapılan 

eğitimler 

İBB  

1.3 
Çevresel ve Sosyal İzleme 
Planının oluşturulması ve 

uygulanması 

Riski en aza indirmek ve 

faydaları en üst düzeye 

çıkarmak için uyumluluğu 
izleme 

IFC PS1 Şirket kaynakları 2020 1.Çeyrek 

-AYT için revize edilen 
ÇSYP’nin uygulanması 

için Eğitim Planı 

 
-Yüklenici Yönetim Planı  

 

-Yüklenicilerin 
sözleşmelerinde ÇSYP’nin 

de bulunması 

İBB  

1.4 

Danışman tarafından 

hazırlanan PKP’nin 

benimsenmesi ve 
uygulanması 

Uygun paydaş katılımı ve 
bilgi paylaşımının 

sağlaması 

-IFC PS1 

-IFC PS 5 
Şirket kaynakları 2020 1.Çeyrek 

-Benimsenmiş PKP 

 
-Proje ile ilgili açıklanan 

çevresel ve sosyal 

dokümanlar  

 

-Paydaş katılımı veri 

tabanının oluşturulması 
 

-Paydaş katılımı 

faaliyetleri / yürütülen 
olaylara ilişkin kayıtlar 

 
-Proje internet 

sitesinin/şikayet hattının 

varlığı ve erişime açık 
olması  

İBB  
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No Gereken Eylem 

Çevresel ve Sosyal 

Riskler 

(Sorumluluklar/Faydalar)  

Gereklilik 

(Mevzuat/ IFC PS 

/İyi uygulama) 

Kaynaklar, Yatırım 

Gereklilikleri/ 

Sorumluluk 

Zamanlama 

Başarılı Uygulama için 

Hedef ve Değerlendirme 

Kriteri 

İlgili Taraf Durum/Yorum 

 

-Paydaşlardan gelen ve 
yetersi bilgi paylaşımı ile 

ilgili olan çözülmemiş bir 

şikayetin bulunmaması 

1.5 

PKP'ye uygun olarak Harici 

Şikayet Mekanizmasının 

oluşturulması ve 
uygulanması 

 

Şikayet Prosedürünün 

uygulanması 

Tüm paydaşlarla yapıcı bir 

ilişkinin sağlanması 
IFC PS 1 Şirket kaynakları 2020 1.Çeyrek  

-PKP ile uyumlu olarak 
çeşitli alanlarda ve şirket 

internet sitesinde halkın 

erişimine açık şikayet 
formlarının bulunması 

 
-Şikayet logu  

 

-Şikayetlerin 
yönetilebilmesi için 

personel/personellerin 

görevlendirilmesi 
 

-İşçi şikayetleri için 

kurulmuş ayrı bir 
mekanizma 

İBB  

1.6 

Tesisin Çevresel ve Sosyal 

performansının kolayca 

izlenebilmesi için birtakım 
KPI’lar geliştirilmelidir. 

KPI’lar tesisin üretkenliği ile 

ilgili olup asgari olarak 

aşağıdakileri kapsamalıdır: 

• Kontrol edilen 

kirleticilerin emisyonları 

• Tesisin sera gazı katkısı 

• Enerji verimliliği 

• Su tüketimi 

• Yakıt tüketimi 

• Yardımcı malzeme 

tüketimi 

• Üretilen atık miktarı 

• Arızalar (sayı, süre, 

sebep) 

Çevresel ve sosyal 
konulara yapısal yaklaşım 

-İyi Uygulamalar 
-IFC PSleri 

Şirket kaynakları 

İmza öncesi KPIlar 

belirlenmelidir 
 

KPIların izlenmesi 

işletme aşamasına 
geçişle birlikte 

başlayacaktır 

- KPIlar 

 

- Bankalar/SERV’e 
gönderilecek Yıllık 

Çevresel ve Sosyal 

Performans Raporları 

İBB  
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No Gereken Eylem 

Çevresel ve Sosyal 

Riskler 

(Sorumluluklar/Faydalar)  

Gereklilik 

(Mevzuat/ IFC PS 

/İyi uygulama) 

Kaynaklar, Yatırım 

Gereklilikleri/ 

Sorumluluk 

Zamanlama 

Başarılı Uygulama için 

Hedef ve Değerlendirme 

Kriteri 

İlgili Taraf Durum/Yorum 

• İç ve dış şikayetler (sayı, 

sebep, durum) 

• İş kazaları 

• Normal dışı işletme 

• Ramak kala 

2 İş ve Çalışma Koşulları 

2.1 

İşletme aşaması için Proje'nin 
İş ve İstihdam Politikası 

çerçevesinde İnsan 

Kaynakları Yönetim Planının 
oluşturulması ve 

uygulanması 

En yüksek uluslararası 

standartların ve ulusal 

hukukun tüm çalışanlara 
uygulanmasını sağlamak 

IFC PS2 Şirket kaynakları 2020 1.Çeyrek 

-Yazılı İş ve İstihdam 

Politikası (Çevresel ve 

Sosyal Politika 
kapsamında)ve İnsan 

Kaynakları Yönetim Planı 

 
-Proje’nin istihdam 

verileri  

 

-İşe alım süreci ve iş 

olanakları ile ilgili paydaş 

katılımı faaliyetlerine 
ilişkin kayıtlar 

İBB  

2.2 

İşletme aşamasında uygun 

çalışma koşullarını sağlamak 

için önlemlerin alınması 

Çalışanın sağlığının, 

refahının ve iş-yaşam 

dengesinin korunması. 

-IFC PS 2 

-Dünya Bankası 

SEÇ Kılavuzları 

Şirket kaynakları 2020 1.Çeyrek 

-Yüklenicilerin çalışanları 

da dahil olmak üzere Proje 

personeline uygun çalışma 
koşullarının sağlanması 

 

-Çalışma koşulları ile ilgili 
Proje personelinden alınan 

ve çözülmeyen şikayetin 

olmaması 

İBB  

2.3 

İş Sağlığı ve Güvenliği 

Yönetim Planının 
hazırlanması ve uygulanması 

İyileştirilmiş sağlık ve 

güvenlik performansı  

-Mevzuat 
-IFC PS 2 

-Dünya Bankası 

SEÇ Kılavuzları  

Şirket kaynakları 

Test 

sürecinden/Devreye 
almadan önce 

-Projeye özgü İş Sağlığı ve 

Güvenliği Yönetim Planı 

 
-Yazılı İSG Eğitim Planı 

(İSG konularını kapsayan) 

İBB 

İSG Yönetim Planı, 

Projenin hem inşaat hem 

de işletme aşamalarında 
yüklenicinin 

sorumluluklarını ve 

izleme gerekliliklerini 
kapsayacak şekilde 

hazırlanmalıdır. 

2.4 
SEÇ Eğitim Planının 
oluşturulması ve 

uygulanması 

SEÇ yeterliliğini 
geliştirmek için sistemin 

biçimlendirilmesi 

IFC PS2 Şirket kaynakları 2020 2.Çeyrek 
-Yazılı SEÇ Eğitim Planı 
 

-Eğitim kayıtları 

İBB  
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No Gereken Eylem 

Çevresel ve Sosyal 

Riskler 

(Sorumluluklar/Faydalar)  

Gereklilik 

(Mevzuat/ IFC PS 

/İyi uygulama) 

Kaynaklar, Yatırım 

Gereklilikleri/ 

Sorumluluk 

Zamanlama 

Başarılı Uygulama için 

Hedef ve Değerlendirme 

Kriteri 

İlgili Taraf Durum/Yorum 

2.5 

Yüklenici Yönetim Planının 

oluşturulması ve 

uygulanması 

Sahada çalışan tüm 
yüklenici ve 

altyüklenicilerin ilgili Ç&S 

prosedürlerini takip 
etmelerini sağlamak. 

IFC PS2 Şirket kaynakları 

Test 

sürecinden/Devreye 

almadan önce 

-Yüklenici Yönetim Planı 

 
-Eğitim kayıtları 

 

-Çevre, sağlık, güvenlik ve 
sosyal gereklilikleri içeren 

sözleşmeler 

İBB 

Mevcutta Yüklenici 

Yönetim Planı 

bulunmamaktadır. 

2.6 

Yıllık olarak yangın güvenlik 

ekipmanlarının/sistemlerinin 
bakım ve işletme 

kontrollerini uygulamak 

Yangın riskinin 
yönetilebilmesi 

-IFC PS 2 

-Dünya Bankası 
SEÇ Kılavuzları 

Şirket kaynakları 

Test 

sürecinden/Devreye 
almadan önce 

-Rutin bakım ve 

kontrollerin kaydı 
 

-Yangın tatbikatı raporları 

İBB  

3 Kaynak Verimliliği ve Kirliliğin Önlenmesi 

3.1 

Atık Yönetim Planının 

hazırlanıp uygulanması ve bu 

plan kapsamında bulunan 

aşağıdaki prosedürlerin 

oluşturulması 

-Tehlikeli Atık ve Depolama 
Alanlarının Yönetimi 

Prosedürü 

-Kirlenmiş Toprakların 
Yönetim Prosedürü  

-Uçucu Kül, Taban ve Kazan 

Külü Yönetim Prosedürü 
-Bitkisel Atık Yağların 

Yönetim Prosedürü 

-Geri Dönüşümlü Atık ve 

Depolama Alanlarının 

Yönetim Prosedürü 

-Belediye Atıklarının Ayrı 
Toplanması ve Bertaraf 

Edilmesi Prosedürü 

-Tıbbi Atıkların Yönetim 
Prosedürü  

-Atık Lastiklerin Yönetim 

Prosedürü  
-Atık Akü ve Akümülatörlerin 

Yönetim Prosedürü  

Atıkların uygun bir şekilde 

yönetilmesi, çevre 
risklerinin azaltılması 

-Mevzuat 
-IFC PS3 

-Dünya Bankası 

SEÇ Kılavuzları 

Şirket kaynakları 
İnşaat ve İşletme 

Aşaması 

-Tüm gerekli prosedürleri 
içeren Atık Yönetim Planı 

 

-Lisanslı hizmet 
sağlayıcılarla yapılan atık 

yönetim/bertaraf 

anlaşmaları 
 

-Alınan/kullanılan/bitirilen 

tehlikeli kimyasalların 
envanteri 

 

-Denetim kayıtları  
 

-Geri kullanılan / geri 

dönüştürülen/ bertarafa 
gönderilen (uçucu kül ve 

taban külü dahil) atıkların 

miktarlarına ilişkin kayıtlar 

İBB  
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No Gereken Eylem 

Çevresel ve Sosyal 

Riskler 

(Sorumluluklar/Faydalar)  

Gereklilik 

(Mevzuat/ IFC PS 

/İyi uygulama) 

Kaynaklar, Yatırım 

Gereklilikleri/ 

Sorumluluk 

Zamanlama 

Başarılı Uygulama için 

Hedef ve Değerlendirme 

Kriteri 

İlgili Taraf Durum/Yorum 

-Kazı, İnşaat ve Yıkım 

Atıklarının Yönetimi 
Prosedürü 

3.2 

Planlanan/planlanmayan 

kapanmalar ve acil durumları 

da içeren bir Hava Kalitesi ve 
Emisyon Yönetim Planının 

hazırlanması ve uygulanması 

 
AYT’de yapılacak sürekli 

izlemeye ek olarak, işletme 
süresi boyunca, AYT’nin 

emisyon gazlarının en yakın 

hassas alıcılardaki 
konsantrasyonlarının üç aylık 

periyotlarda izlenmesi 

Hava emisyonlarının 
kontrolünün sağlanması 

-Mevzuat 

-IFC PS 3 
-Dünya Bankası 

SEÇ Kılavuzları 

Şirket kaynakları 2020 1.Çeyrek 

-Hava Kalitesi ve Emisyon 
Yönetim Planı 

 

-Hava kalitesi konusunda 
çözülmemiş bir şikayetin 

bulunmaması 
 

-Hava kalitesi izleme 

sonuçları  

İBB  

3.3 

Gürültü oluşumunun kontrol 

edilebilmesi ve azaltılabilmesi 
için Gürültü Kontrol ve 

Yönetim Planının 

oluşturulması ve uygulanması 

Gürültü risklerinin uygun 

bir şekilde yönetilmesi 

-IFC PS 1 

-IFC PS 3 
-Dünya Bankası 

SEÇ Kılavuzları 

-Mevzuat 

Şirket kaynakları 2020 1.Çeyrek 

- Gürültü Kontrol ve 

Yönetim Planı 
 

- Gürültü ve titreşim 

konusunda çözülmemiş bir 
şikayetin bulunmaması 

 

-İzleme kayıtları 

İBB  

3.4 

AYT’nin enerji verimliliğinin 

EU Waste Framework 

Directive doğrultusunda 

hesaplanması ve 

Bankalar/SERV’e rapor 

edilmesi 

Tesisin EU Waste 

Framework Directive’in 

şartlarını yerine 

getirdiğinden emin olmak 

-IFC PS3 

-EU Waste 

Framework 

Directive 

Şirket kaynakları Yıllık 

-Bankalar/SERV’e 
sunulacak yıllık Çevresel 

ve Sosyal Performans 

Raporlarında yer 
verilecektir. 

İBB  

3.5 

Metal ve metaloid içeren 
atıkların yakılmasını önlemek 

için atıkların ayrıştırılmasının 

ve / veya ön ayrıştırmanın 
sağlanması 

Bu maddelerin 

yakılmasından 
kaynaklanacak kirletici 

salınımının önlenmesi 

-IFC PS3 
-Dünya Bankası 

SEÇ Kılavuzları: 

Atık Yakma 
Tesisleri 

Şirket kaynakları İşletme Aşaması 
- Ayrılan metal ve metaloid 
miktarına ait kayıtlar 

İBB  

4 Toplum Sağlığı, Güvenliği ve Emniyeti  

4.1 
Toplum Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim Planının 

oluşturulması ve uygulanması 

Toplum sağlığı ve 

güvenliği riski 

-Mevzuat 
-World Bank EHS 

Guidelines 

Şirket kaynakları 2020 2.Çeyrek 
- Toplum Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim Planı 

 

İBB 
Mevcutta Toplum 

Sağlığı ve Güvenliği 
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No Gereken Eylem 

Çevresel ve Sosyal 

Riskler 

(Sorumluluklar/Faydalar)  

Gereklilik 

(Mevzuat/ IFC PS 

/İyi uygulama) 

Kaynaklar, Yatırım 

Gereklilikleri/ 

Sorumluluk 

Zamanlama 

Başarılı Uygulama için 

Hedef ve Değerlendirme 

Kriteri 

İlgili Taraf Durum/Yorum 

oluşturabilecek etkilerin 

önüne geçilmesi 

-IFC PS4 - Toplum sağlığı ve 

güvenliği konusunda 
çözülmemiş bir şikayetin 

bulunmaması 

Yönetim Planı 

bulunmamaktadır. 

4.2 

İşletme sırasında yapısal 
güvenliğin, trafik 

güvenliğinin ve yaya 
güvenliğinin sağlanması için 

önlemler alınması (bkz. 

Bölüm 10.5) 

Topluluğun Projeden 

kaynaklanabilecek 
tehlikelere maruz 

kalmasının önlenmesi 

IFC PS 4 Şirket kaynakları 2020 1.Çeyrek 

-Toplum sağlığı ve 

güvenlik hususlarını 
kapsayan yazılı İşletme ve 

Bakım Prosedürleri  

 
-İşletme esnasında kaza 

istatistikleri 
 

-Trafiğe ilişkin 

çözülmemiş şikayetin 
bulunmaması  

İBB - 

4.3 

Havayoluyla bulaşan/bulaşıcı 

hastalıklara karşı tedbirler 

uygulanması  

Proje personelinin neden 

olabileceği hastalıklara 
toplumun maruz 

kalmasının önlenmesi. 

-Mevzuat 

-Dünya Bankası 
SEÇ Kılavuzları 

-IFC PS 4 

Şirket kaynakları İşletme Aşaması  

-Toplum Sağlığı ve 

Güvenliği Yönetim Planına 

alınacak önlemleri dahil 
etmek 

 

-İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü 
Sağlık Kayıtları 

 

- Personel tarafından takip 
edilecek genel hijyen 

kurallarını içeren yazılı 

SEÇ Eğitim Programı 

İBB 

Bulaşıcı hastalıkların 
önlenmesi veya en aza 

indirgenmesi için 

program mevcut 
değildir. 

4.4 
Trafik Yönetim Planının 

hazırlanması ve uygulanması 

Trafiğin toplum için 

oluşturacağı risklerin 
azaltılması 

-IFC PS 4 Şirket kaynakları İşletme Aşaması -Trafik Yönetim Planı  İBB  

4.5 

Düzenli olarak ENH 

rotasında bitki örtüsü ve 
bakım gereksinimlerinin 

izlenmesi ve gereklilik 

durumunda yetkililer ile 
iletişim kurulması 

Orman yangını risklerinin 

azaltılması 

-IFC PS4 

-IFC PS5 
-Dünya Bankası 

SEÇ Kılavuzları: 

Elektrik Enerjisi 
İletimi ve Dağıtımı 

Şirket kaynakları İşletme Aşaması -İlgili yazışma İBB  

5 Arazı Alımları ve Zorunlu Yeniden Yerleştirme  

5.1 N/A - I/A I/A I/A I/A -  

6 Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Canlı Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi 



  

The Black Sea Trade and Development Bank, BNP Paribas, Societe Generale, Swiss ECA/SERV İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi 
Çevresel ve Sosyal Durum Tespiti Raporu  

Çevresel ve Sosyal Eylem Planı 

 

  | Final  | 22 Ekim 2019  Sayfa 18 
 

No Gereken Eylem 

Çevresel ve Sosyal 

Riskler 

(Sorumluluklar/Faydalar)  

Gereklilik 

(Mevzuat/ IFC PS 

/İyi uygulama) 

Kaynaklar, Yatırım 

Gereklilikleri/ 

Sorumluluk 

Zamanlama 

Başarılı Uygulama için 

Hedef ve Değerlendirme 

Kriteri 

İlgili Taraf Durum/Yorum 

6.1 N/A - I/A I/A I/A I/A -  

7 Yerli Halklar 

7.1 N/A - I/A I/A I/A I/A -  

8 Kültürel Miras        

8.1 N/A - I/A I/A I/A I/A -  
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Tablo 4 Öncelik Renklendirmeleri 

ÇSEP 

Maddesi 

Zamanlama İlgili Taraf 

Tüm Aşamalar için ÇSEP 

Kırmızı Kategori 

1.1 2019 4.Çeyrek İBB 

3.1 2020 1. Çeyrek İBB 

3.2 2020 1. Çeyrek Sonu İtibariyle  İBB 

3.4 Kısa bir süre sonra ve ilk hattın devreye alınmasından önce  HZI-Makyol ve 

İBB beraber 

Turuncu Kategori 

3.3 İşletme aşaması başlamadan önce İBB 

İnşaat Aşaması için ÇSEP 

Kırmızı Kategori 

1.1 Ocak 2020 Sonu İtibariyle HZI-Makyol 

1.2 2019 4.Çeyrek Sonu İtibariyle HZI-Makyol 

1.3 Ocak 2020 Sonu İtibariyle HZI-Makyol 

1.4 Ocak 2020 Sonu İtibariyle HZI-Makyol 

1.5 Ocak 2020 Sonu İtibariyle HZI-Makyol 

1.6 Ocak 2020 Sonu İtibariyle HZI-Makyol 

2.1 2019 4.Çeyrek HZI-Makyol 

2.2 2019 4.Çeyrek HZI-Makyol 

3.4 2019 4.Çeyrek HZI-Makyol 

3.5 2019 4.Çeyrek HZI-Makyol 

3.6 Toprak işleri bittikten sonra HZI-Makyol 

4.5 2020 1. Çeyrek HZI-Makyol 

4.6 2019 4.Çeyrek Sonu İtibariyle HZI-Makyol 

4.7 2020 1. Çeyrek Sonu İtibariyle HZI-Makyol 

Turuncu Kategori 

2.4 2020 1.Çeyrek HZI-Makyol 

2.5 2020 1.Çeyrek HZI-Makyol 

3.1 2020 2.Çeyrek HZI-Makyol 

4.1 2020 1.Çeyrek HZI-Makyol 

4.2 2020 1.Çeyrek HZI-Makyol 

4.4 2020 1.Çeyrek HZI-Makyol 

Sarı Kategori 

2.3 Devreye almadan önce HZI-Makyol 

Mavi Kategori 

3.2 İnşaat Aşaması HZI-Makyol 

3.3 İnşaat ve İşletme Aşaması HZI-Makyol 

4.3 İnşaat ve İşletme Aşaması HZI-Makyol 

İşletme Aşaması için ÇSEP 

Kırmızı Kategori 
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ÇSEP 

Maddesi 

Zamanlama İlgili Taraf 

- - - 

Turuncu Kategori 

1.1 2020 1.Çeyrek İBB 

1.2 2020 1.Çeyrek İBB 

1.3 2020 1.Çeyrek İBB 

1.4 2020 1.Çeyrek İBB 

1.5 2020 1.Çeyrek İBB 

2.1 2020 1.Çeyrek İBB 

2.2 2020 1.Çeyrek İBB 

3.2 2020 1.Çeyrek İBB 

3.3 2020 1.Çeyrek İBB 

4.2 2020 1.Çeyrek İBB 

Sarı Kategori 

1.6 İmzalama öncesi İBB 

2.3 Test sürecinden/Devreye almadan önce İBB 

2.4 2020 2.Çeyrek İBB 

2.5 Test sürecinden/Devreye almadan önce İBB 

2.6 Test sürecinden/Devreye almadan önce İBB 

4.1 2020 2.Çeyrek İBB 

Mavi Kategori 

3.1  İnşaat ve İşletme Aşaması İBB 

3.4  Yıllık İBB 

3.5  İşletme Aşaması Süresince İBB 

4.3  İşletme Aşaması İBB 

4.4  İşletme Aşaması İBB 

4.5  İşletme Aşaması İBB 

 


